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1【本書の目的と範囲】 

 

1.1 【目的】 

本書は、乾式フラットソーイング工法を採用して施工計画及び積算などを行う場合の参考資料

として作成されたものであり、最近の実情を考慮して改訂したものである。 

 

1.2 【対象範囲】 

本書で対象としているのは一般的なアスファルト舗装である。 

下記のような作業は現場によって施工条件の差異が大きく、標準的係数を設定することができ

ない。これらの見積が必要な場合は現地の専門工事業者に問い合わせること。 

1.2.1  舗装厚が不均等で、ブレードが砕石等に触れてしまう現場 

1.2.2  強度が著しく高い舗装、構造物の切断 

1.2.3  舗装厚が 200mmを超える場合の切断 

1.2.4  コンクリート（無筋・有筋）の切断 

1.2.5  冷却水を使用して切断する現場 

 

1.3 【適用効力】 

本書の歩掛等の係数は一般的なケースを想定したものであるから、具体的な個々の現場の見積

については、現地を調査した専門工事業者のほうが信頼性は高い。 

 

1.4 【積算の範囲】 

1.4.1  作業費用の算定には、労務費、機械損料、車輌損料、燃料費といった固定費に、施工した

分の材料費（変動費）を加えている。したがって計画施工量が物理的な施工可能量よりも

少ない場合には、単位当たりの価格は割高になる。 

1.4.2  本書が第４項で扱う積算部分の計算範囲は下図の点線内に限られる。下図に示した通り、

切断された躯体の搬出処分費用や安全費用は含まれていない。また専門工事業者の会社維

持に要する経費も含まれていないので、請負工事金額の算定にあたっては適切な比率で管

理費・経費を別途に計上する必要がある。 

 

  

一般管理費 現場管理費

動力・用水
工事原価

搬出・運搬・破砕

請負工事金額 準備費

間接工事費 安全費

積算範囲 労務費

材料費

直接工事費 機械損料

消耗品費
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1.5 【その他の注意事項】 

 

1.5.1  【基本料金の算定】 

作業費用は、固定費（労務費、機械損料、車両損料、燃料費など）に、変動費（材料費）

を加えて算定する。 

施工量が少ない場合でも固定費は変わらないので、固定費≒基本料金 となる。現場が小

規模である場合や制限時間が短い場合は、施工量が少なくなるので、1m 当たりの単価に

換算すると割高になる。 

 

1.5.2  【混同を防ぐために】 

1.5.2.1 【研削砥石との違い】 

切削工具の一つに「研削砥石」というものがあり、それを扱う者は「自由研削砥石の

取り替え業務特別教育」を受講することが義務付けられている。 

しかし、乾式フラットソーイング工法は、研削砥石ではなく、ダイヤモンドブレード

を使うものであり、労働省労働基準局が発行した基発 652号（昭和 46年 9月 23日）

に示されているように、上記の特別教育は不要である（5.4項を参照）。 

これは、ダイヤモンドブレードの台金の素材が研削砥石とは違って金属製であるため、

台金が人力で崩壊する恐れがないためである。 

1.5.2.2 【乾式ウォールソーイング工法との違い】 

壁にレールを取り付け、そのレールに沿って切断機を走らせるタイプのカッターは、

ウォールソーと呼ばれており、本書とは別に「施工計画の手引（乾式ウォールソーイ

ング工法）」で扱っている。 
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2【乾式フラットソーイング工法とは】 

 

2.1 【概要】 

乾式フラットソーイング工法とは、下記のような特徴を持つ工法である。 

2.1.1  ダイヤモンドブレードを原動機に取り付けて回転させ、アスファルトを切断する。 

2.1.2  従来のフラットソーイングとは異なり、冷却水は使用しない。 

2.1.3  回転反力には機械の自重で抵抗させるため、切断機は 500kgf 前後の重さがある。他のダ

イヤモンド切断機（コアドリル、ウォールソー、小型ワイヤーソー等）はアンカーによっ

て反力を確保しているが、フラットソーは自重で反力を確保できるため、準備作業の簡易

化に貢献している。 

2.1.4  コンクリート（無筋・有筋）に限らず、石材等の切断は、現状では対応が困難であるため、

現地を調査した専門工事業者に確認をする必要がある。 

2.1.5  動力は主にガソリンエンジンであるため、閉鎖空間（室内等）での作業は一酸化炭素中毒

を起こす危険がある（4.3.5.2.7項参照）。 

 

2.2 【用途】 

2.2.1  【一般舗装道路の切断】 

フラットソーの仕事の多くはこの作業である。そのため、この機械は「道路カッター」と

通称されることもある。 

2.2.1.1 傷んだ舗装の補修工事 

2.2.1.2 埋設工事（上下水道管、電気ケーブル、共同溝などを埋設するために舗装を切断する

工事） 

2.2.1.3 切削汚泥を排出することができない場所での舗装切断工事 

2.2.2  【床版等の切断】 

一般道路の舗装版は路盤で支えられているが、高架道路や橋の路面、建築物の床は下に空

間があるため、鉄筋を多く入れることによって崩落を防いでいる。このような高配筋構造

を切断することは、乾式フラットソーイングでは困難であるため、現地を調査した専門工

事業者に確認をする必要がある。 

2.2.3  【目地切り】 

打設されたコンクリートは乾燥収縮することによって不規則な亀裂を発生させるが、コン

クリートが硬化する前に切り込みを入れることにより、亀裂の位置をコントロールするこ

とができる。通常の舗装版切断では、掘削作業や再舗装によって切断跡が消えてしまうこ

とが多いが、目地切り作業においては、施工結果が長期間残るため、より精密な作業を求

められる。この作業では、「施工可能数量」「ブレード消耗」が舗装版などとは別の方法

で計算されるようになっているため、現地を調査した専門工事業者に確認をする必要があ

る。 
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2.3 【乾式フラットソーの種類】 

 

2.3.1  【乾式切断・内部集塵タイプ】 

冷却水のかわりに圧縮空気を送ることでブレードを冷やし、発生する粉塵も同時吸入する

タイプ。ブレードがカバーで隠されるため、騒音も抑制される。 

 

2.3.2  【乾式切断・外部集塵タイプ】 

内部集塵タイプとは異なり、フラットソーマシンと集塵機を別に擁しているシステム。施

工規模や機械搬入等の条件によって、前項の内部集塵タイプと選別して使用する。外部集

塵タイプは標準値を示すことが困難であるため、当資料では扱っていない（必要が生じた

場合は、当該の現場条件を具体的に提示したうえで、地元の施工業者に問い合わせるこ

と）。 

 

  

外部集塵タイプ 内部集塵タイプ 

 

  



- 5 - 

 

3【作業の概要】 

 

3.1 【作業手順】 

3.1.1  【打ち合わせ】 

作業内容、手順、交通規制等現場での状況を予め打ち合わせておく。 

3.1.2  【ＫＹＫ】 

ボード等をつかって関係者全員で危険予知活動を行う。 

3.1.3  【作業帯の設置】 

打ち合わせ通り、作業帯を作る。セーフティーコーンは４ｍ程度の間隔で設置する。カッ

ター専用車は作業帯の中に入れ、カッターを路面に降ろして始業点検を行う。 

3.1.4  【ライン引き】 

指示された点を基準にしてチョークライン等で路面に線を描く。指示された切断厚みに合

わせてブレードを装着する。 

3.1.5  【切断作業】 

切断を始めるときに試験片を切り取って厚みを実測し、指示通りの厚みであることを確認

してから切り進める。途中で燃料を供給するときはエンジンを止める。 

3.1.6  【片付け】 

周囲に水が飛散しないように注意しながら清掃を行い、機械を専用車に積む。最後にセー

フティーコーンを片付けて規制帯を解除する。 
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3.2 【ステップカットについて】 

ステップカットとは、一度に深く切らず、浅い切断を繰り返しながら与えられた厚みまで切る

技法を指す。 

3.2.1  【趣旨】 

一度に深く切ろうとすると、切断機に強いトルクが必要となり、その強いトルクでブレー

ドが変形してしまう。これを防ぐためにブレードを厚くすると、切削部分が増えて更に大

きなトルクが必要になり、かつ材料の無駄も増えるという悪循環に陥る。ステップカット

を採用すれば、この悪循環を絶てる。 

3.2.2  【運用方法の違い】 

ステップカットの具体的方法としては、小さなブレードで浅く切断し徐々に大きなブレー

ドに交換しながら切断する方法と、初めからある程度の大きなブレードを取り付けて少し

ずつ切る方法とがある。どちらが合理的であるかは、現場条件によって変わる。 

3.2.3  【本資料が選択している方法】 

一般にフラットソーの現場はウォール

ソーなどと比べて１ヶ所の延長距離が

長いことが多い。さらに大きなブレー

ドはライフが長持ちしない傾向がある

ので、本書では初めから大きなブレー

ドをつけるのではなく、100mm 程度

の厚みごとにブレードを交換する方法を例示している。 
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4【積算】 

4.1 【計算の手順】 

乾式フラットソーイング工法の切断単価は、以下の手順で算出する。 

 

  

P.14

P.18

P.18

P.8
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4.2 【代価表の形式】 

乾式フラットソーイング工法の工事費の計算には、以下のような代価表を使用する。 

 

  

代価表（乾式フラットソーイング工事） １日当たり

大分類 小分類 数量 単位 単価 金額 備考

1 人件費 世話役 人/日

2 特殊作業員 人/日

3 普通作業員 人/日

4 機械損料 フラットソー 台/日

5 車両損料 専用トラック 台/日

6 材料費 ブレード　１回目 枚/日

7 ブレード　２回目 枚/日

8 ブレード　３回目 枚/日

9 ブレード　４回目 枚/日

10 ブレード　５回目 枚/日

11 ブレード　６回目 枚/日

12 ブレード　７回目 枚/日

13 ブレード　８回目 枚/日

14消耗品費 消耗工具等 セット

15動力（燃料） フラットソー用 ㍑

16 専用トラック用 ㍑

17

18小計 （円／○○ｍ）

19

20 （円／ｍ）１ｍ当たり単価
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4.3 【１台当たり施工可能数量】 

 

4.3.1  【単位】施工数量の計算に使用する単位は原則として以下の通りである。 

4.3.1.1 時間の単位・・・・・・・分 

4.3.1.2 厚みの単位・・・・・・・mm 

4.3.1.3 切断距離の単位・・・・・m 

 

4.3.2  【係数等】下記の計算式に登場する係数（準１～片２）は次ページから掲載されている。 

 

4.3.3  【その他の記号】 

当該現場の施工予想量を算出するためには、図面をもとにして当該現場の数値を以下のよ

うな２点において把握しておく必要がある。 

4.3.3.1 ∕─ ≢ ╩ ∆╢╕≢⌐ ╣╢  

切断作業にて同時回収された切削粉は集塵袋に

回収され、一定の距離を切断した場合にはその

集塵袋の交換が必要になる。交換するまでに切

れる平均延長距離は切断深さにより右表のよう

になる。 

 

4.3.3.2 ∕─ ≢ ∏≈ ╩ ╤⇔≡⅛╠ →╢╕≢─  

 

4.3.4  【計算式】１台当たりの施工可能数量は次の計算式で求める。 

 

 √╡  

 

 ÷ √╡─ √╡─ √╡─  

 

4.3.4.1 【１ｍ当たりの準備時間】１ｍ当たりの準備時間は、次の予備計算式で求める。 

 

√╡─ ÷ ÷  

 

4.3.4.2 【１ｍ当たりの切断時間】１ｍ当たりの切断時間は、次の予備計算式で求める。 

 

√╡─  ÷ × × × × × ×  

 

  

切断厚み 平均延長距離Ａ

50㎜以下 90ｍ

100㎜以下 45ｍ

150㎜以下 30ｍ

200㎜以下 22ｍ
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4.3.4.3 【１ｍ当たりの片付時間】１ｍ当たりの片付時間は、次の予備計算式で求める。 

 

√╡─  ÷  

 

4.3.5  【係数等の解説】 

4.3.5.1 【準備時間の係数等】準備時間の係数等は次のように設定する。 

 

 √╡─  

÷ ÷  （再掲） 

 

4.3.5.1.1 【準１】ブレード取り付け時間 

当該現場でブレードを取り付けたり交換したりする基本時

間。被切断物が厚くなるにしたがって、交換回数が増える

ため、時間が長くなる。 

 

4.3.5.1.2 【準２】作業帯の設置時間 

作業帯を切断業者が設置するか、監督業者によって予め設置されているかによっ

て実際の切断時間が変化するため、作業能率に影響を与える。なお、一般車や通

行人のない現場は、通常は「作業帯の確保をしなくて良い場合」に該当する。 

 

 

4.3.5.1.3 【準３】ライン引きの作業時間 

切断用のライン（線）を引く作業

の所要時間を計上する。この切断

距離は A 値（4.3.3.1 項）を代入す

る。この時間は、下記の式で算出する。 

 

ₒ ₓ ×0.1  

 

4.3.5.1.4 【準４】吊りながら切断の場合 

床版等の切断作業で、クレーンで吊り

ながら切断する必要がある場合、被切

断物をブロックごとに玉掛けするため

に待機時間が発生する。この場合、下記の式によって【準４】を算出し、計上す

作業帯の設置作業 準２

施工者自らが作業帯を確保する必要がある場合 5分

施工者が作業帯の確保をしなくて良い場合 0分

切断厚み 準１

150㎜以下3分

200㎜以下6分

ライン引き 準３

ライン引きは不要 0分

ラインを引く 下記の式を参照

吊りながら切断 準４

吊りながら切断 ※下記式を参照

先行作業が可能 0分
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る。 

 

ₒ ₓ ₈ Ⱪ꜡♇◒─ ─ ₉÷₈ Ⱪ꜡♇◒─ ₉ 

 

ただし、乾式フラットソーイングでは床版等の切断が困難なため、基本的には

「先行作業が可能」を選択し、必要が生じた場合は、当該の現場条件を具体的に

提示したうえで、地元の施工業者に問い合わせること。 

 

4.3.5.1.5 【準５】交換時間 

集塵袋交換作業にかかる所要時間を計上する。 

 

 

4.3.5.1.6 【準６】位置合わせの時間 

一回の切断線が終わって、次の切断線に刃を入

れるとき、刃の位置を慎重に合わせる必要があ

る。長い直線の場合は、いったん刃を入れてしまうとこの「位置合わせ」作業は

発生しないが、前項と同じく短い線を何度も入れる場合は、位置合わせに費やさ

れる時間の割合が増えていく。 

 

4.3.5.2 【切断時間の係数等】切断時間の係数等は次のように設定する。 

 

 √╡─  

÷ × × × × × ×  （再掲） 

 

4.3.5.2.1 【切１】最高切断速度 

一切の周辺業務をせずに切断作業に専念できたと

仮定した場合の想定施工速度（アスファルト切断

現場：１台当たり）。 

実際には、さまざまな周辺作業や準備や車や機械

の移動、材質の違いなど（後述する諸係数）によ

って作業スピードは低下する。 

 

  

交換時間 準５

交換時間 10分

位置合わせの時間 準６

位置合わせの時間 1分

深さ 切１

50mm以下3.20ｍ／分

100mm以下1.60ｍ／分

150mm以下0.96ｍ／分

200mm以下0.64ｍ／分
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4.3.5.2.2 【切２】材質の違いによる係数 

すべて無筋躯体と仮定した場合の

切断スピードである。ただし、乾

式フラットソーイングではアスフ

ァルト以外の切断は困難であるた

め、当資料では扱っていない（必

要が生じた場合は、当該の現場条

件を具体的に提示したうえで、地元の施工業者に問い合わせること）。 

 

4.3.5.2.3 【切３】鉄筋含有率による係数 

鉄の切断はダイヤモンドの

不得意とする分野であり、

施工能率が悪化する。 

乾式フラットソーイングで

は有筋の場合の切断が困難なため、基本的には「無筋」を選択し、必要が生じた

場合は、当該の現場条件を具体的に提示したうえで、地元の施工業者に問い合わ

せること。 

 

4.3.5.2.4 【切４】施工時間帯による係数 

フラットソーは、路面に記されたチョークラインを目視

することで切断するため、暗くなると誤切断を防ぐため

に慎重に作業を進めることになる。そのため、若干切断

スピードが遅くなる。 

 

4.3.5.2.5 【切５】バキューム使用の有無による係数 

切削粉をバキューム装置で吸引する必要が

あるか否かに関する係数。 

 

4.3.5.2.6 【切６】勾配による係数 

坂道を上下方向に切断する場合、下り方向に作業を行う

とブレードへの重心が大きくかかり、切断能力があがる

が、勾配が大きくなるとブレーキがかからなくなり、危

険である。したがって安全を考慮して上り方向に作業を

行うことが多いが、一般的な機械ではブレードは切断機の右側につくので、上り

坂の左側を切断するときは、危険を承知で下り作業を行わざるを得ない。また、

坂道を横断方向に切断する場合、ブレードへかかるはずの重心位置がずれるので、

被切断物 切２

アスファルト 1.0

鉱滓・セメント安定処理

舗装版コンクリート

床版コンクリート

石材

個別検討

施工時間帯 切４

昼間 1.0

夜間 0.8

深夜 0.8

バキューム作業の有無 切５

バキューム作業は不要 1.0

バキューム作業を含む 0.9

勾配の程度 切６

０～３° 1.0

～10° 0.8

～15° 0.5

鉄筋量 切３

無筋 1.0

舗装版配筋（0.4％程度まで）

床版用配筋（2.0％まで）
個別検討
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切断スピードが落ちる。さらに勾配が大きくなると切断機が横転する危険も生じ、

慎重に作業を進める必要がある。 

 

4.3.5.2.7 【切７】換気による係数 

屋内で切断作業を行うと、排気ガスのために

一酸化炭素中毒が発生する。かなり大掛かり

な換気装置を用意しても連続作業をすると危

険であり、死亡事故を防ぐためにはエンジンを頻繁に切って作業を中断しなけれ

ばならない。 

※屋内でエンジンを切らずに作業を続けるには、標準的なフラットソーを１台稼

働させるだけで毎分 1000 以上の換気装置が必要となり、経済的とは言えない。 

空間気積 1000㎥の密室でフラットソー１台を送風機（ハネ径φ490、風量 144㎥

/min×2 台）で理想的な換気をしながら作業した時、一酸化炭素濃度が 50ppm に

達したら作業中止、20ppm になったら作業再開とすると、全体の作業時間の

12％作業可能。（日本産業衛生学会許容濃度部会の勧告値より一酸化炭素濃度の

基準値を勘案） 

上記数字は理想的な状態での予測値である。室

内の内燃機使用は労働安全衛生規則第 3編衛生

基準第一章第 578条により規定されているので

注意すること。 

                      【毎分 1000立米の換気装置】 

 

4.3.5.3 【片付時間の係数等】片付時間の係数等は次のように設定する。 

※下記のＡとは 4.1.3.1項で設定した切断距離の値である 

 

√╡─ ÷  （再掲） 

 

4.3.5.3.1 【片１】水洗いの時間 

乾式フラットソーイングでは基本的に水洗いは不要であるため、０分として計上

する。 

 

4.3.5.3.2 【片２】切断量の計測、記録作業の時間 

この時間は下記の式で算出する。 

 

ₒ ₓ ×0.05  

 

換気の必要性 切７

屋外（換気不要） 1.00

屋内（換気が必要） 0.12
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4.4 【労務・車両・機械の編成】 

 

4.4.1  【労務・車両の基本編成】 

労務編成は下表を標準とする。 

 

 

4.4.2  【機械の選定】 

乾式専用のフラットソーは「建設機械等損料表 平成 29 年度版」の 11-11 ページの 1161-

230-020-001を引用したものである。 

 

  

フラットソー 世話役 特殊作業員 普通作業員 専用トラック

1台 0人 1人 0人 1台

2台 0人 2人 1人 2台

3台 1人 3人 1人 3台

4台 1人 4人 2人 4台

5台 1人 5人 3人 5台

規格 概算重量 機関出力(kW)燃料消費量

～厚み20cm500kgf 19 毎時4.3㍑
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4.5 【ブレード消耗】 

ブレードの消耗量は、下記の計算式で算出した「消耗率」に「日あたり施工量（4.3.4 項で求

めた切断距離）」を乗じて算出する。 

4.5.1  【ブレード消耗率】 

まず、下記の数式で「消耗率」を算出する。 

 

Ⱪ꜠כ♪ ÷ × × ×  

 

4.5.1.1 【耗１】被切断物による係数 

乾式フラットソーイングの場合、アスファルト以外の切断は困難であるため、当資料

では扱っていない（必要が生じた場合は、当該の現場条件を具体的に提示したうえで、

地元の施工業者に問い合わせること）。 

 

 

4.5.1.2 【耗２】鉄筋含有率による係数 

ダイヤモンドは最も硬度の高い

物質ではあるが、炭素原子で構

成されているため、鉄との親和

性が強く、鉄を切断すると急速

に磨耗する。 

乾式フラットソーイングでは有筋の場合の切断が困難なため、基本的には「無筋」を

選択し、必要が生じた場合は、当該の現場条件を具体的に提示したうえで、地元の施

工業者に問い合わせること。 

 

4.5.1.3 【耗３】仕上げ状態による係数 

乾式フラットソーイングでは真空吸入による空

冷しか行わないため、従来の湿式切断と比較す

ると消耗が早くなる。また、バキューム装置

（切削粉を真空吸入する仕組みをブレードカバーに配管したもの）を稼動しないと、

先端のダイヤモンドの温度が上がり、さらに消耗が早くなる。 

 

被切断物 使用ブレード 耗１

アスファルト 舗装版アスファルト用 1.0

鉱滓・セメント安定処理

舗装版コンクリート

床版コンクリート

石材

個別検討 個別検討

鉄筋量 耗２

無筋 1.0

舗装版配筋（0.4％程度まで）

床版用配筋（2.0％まで）
個別検討

バキューム作業の有無 耗３

バキューム作業を含む 1.00

バキューム作業は不要 0.95
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4.5.1.4 【耗４】勾配による係数 

勾配が施工に及ぼす影響については、4.3.5.2.6 項の解説を

参照。横断方向の作業では、ブレードに横からの圧力がかか

るため、チップの欠損が発生する。またブレードが路面から

抜けなくなることも多く、斫り作業を行ってブレードを外す

ときにもチップの欠損、基板の歪みが発生する。 

 

4.5.2  【ブレード消耗量】 

前項で算出した「消耗率」をもとにして下記の計算を行う。 

 

 Ｇ（１日実際消耗量） 

＝Ｃ（基本消耗量）×Ｅ（１日可能施工数量）×Ｆ（ブレード消耗率） 

 

 

4.5.2.1  【基本消耗量】 

C 列の「基本消耗量」は、被切断物、深さによって異なるので、4.5.3 項の一覧表を

参照する。 

例：深さ 200mmのアスファルトを 1m切る場合、基本消耗量としては、14インチを

0.0094枚、22インチを 0.0103枚消耗するものとする。 

 

4.5.2.2 【１日可能施工数量】 

上記 E列の「１日可能施工数量」は 4.3.4項で算出した数値を代入する。 

 

4.5.2.3 【ブレード消耗率】 

上記 F列の「ブレード消耗率」は 4.5.1項の数式で算出した数値を代入する。 

 

  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

ステップ
ブレード
サイズ

基本消耗量 単位
１日可能
施工数量

ブレード 消耗率 １日実際消耗量 単位

1 枚/ｍ 枚/日

2 枚/ｍ 枚/日

3 枚/ｍ 枚/日

4 枚/ｍ 枚/日

5 枚/ｍ 枚/日

6 枚/ｍ 枚/日

7 枚/ｍ 枚/日

8 枚/ｍ 枚/日

勾配の程度 耗４

０～３° 1.0

～10° 0.9

～15° 0.8
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4.5.3  【ブレードの選択例と基本消耗量】 

ブレードは切断する厚みによって組み合わせて使用する。 

ステップカットの方法（3.2 項参照）や機械の特性などの要素が関係するために多くの組

み合わせが存在するが、ここでは標準的な組み合わせ例を下に記す。 

 

 

  

（乾式）アスファルト用ブレードの基本消耗量（枚／ｍ）

深さ 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目

12インチ

0.0063

14インチ

0.0094

18インチ

0.0128

14インチ22インチ

0.0094 0.0103

切断のステップ

50mm

100mm

150mm

200mm
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4.6 【消耗品・消耗工具等】 

フラットソー１台につき、下記の消耗品、消耗工具を１セット計上する。 

 

 

4.7 【動力】 

4.7.1  【ガソリン】･････ √╡ × ─ ×  

カッターの燃料消費量は、4.4.2 項の表の数値に、１日の稼働時間と稼動台数を乗ずるこ

とによって求める。 

 

4.7.2  【軽油】 

専用車両の燃料（軽油）は、5.3項の No.2の D列とM列の数値を乗ずることによって求

める。ただし、ここで示されているD列の数値は、「建設機械等損料表」の該当欄の「年

間運転時間」を「年間運転日数」で除したものであり、単なる一般値である。したがって、

移動距離が特定されている具体的な現場の積算までも拘束するものではない。 

 

4.8 【重複層の計算方法】 

重複層（例：アスファルトの下にコンクリートがある）の切断に関しては、乾式フラットソー

イングでは困難であるため、当資料では扱っていない（必要が生じた場合は、当該の現場条件

を具体的に提示したうえで、地元の施工業者に問い合わせること）。 

  

名称 数量 単位 単価 金額 損料／日

メガライン 1 個 0.02

錘（おもり） 1 個 0.01

鋼尺 1 本 0.02 約１ｍ：厚み確認用

回転式距離測定器 1 台 0.02

スコップ 1 本 0.01

ゴム・レイキ 1 本 0.05

矢印板 1 枚 0.02

セーフティー・コーン 5 本 0.02

ラビット・アイ 5 個 0.01

スパナセット 1 セット 0.02 両口５本

モンキーレンチ 2 本 0.02 200㎜

ラチェットレンチ 2 本 0.02 21～26両口

ドライバー（±） 1 セット 0.03

ペンチ 1 本 0.02 200mm

プライヤー 1 本 0.02 200mm

合計

損耗率の目安・備考
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参 考 資 料 
 

 

 

 

このページより後は、あくまでも「参考資料」であり、下記の全項目を了解した上で利用すること。 

 

① これらの単価は、調査の手間を省きたいとする関係者を支援する目的で、編纂時の時価を集めた

ものである。 

② これらの単価は、個々の物件に適用する時点での単価を保証するものではない。 

③ したがって、これらの単価は積算価格を拘束するものではない。 

④ 研究会事務局は、最新の時価の問い合わせにその都度対応している余裕がないので、正確な時価

情報が必要な者は各自の責任で調べること。 

⑤ 研究会事務局は、独占禁止法の趣旨に従い、工事価格に関する見積書を一切発行できない。 
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5【参考資料】 

 

5.1 【ブレードの参考価格】 

4.5 項でブレードの消耗量を計算したら、それにブレード単

価（円／枚）を乗ずる。 

右記に参考表を掲載する。 

 

 

 

5.2 【消耗品・消耗工具等の参考価格】 

 

  

名称 数量 単位 単価 金額 損料／日

メガライン 1 個 7,400 7,400 148 0.02

錘（おもり） 1 個 8,000 8,000 80 0.01

鋼尺 1 本 3,150 3,150 63 0.02 約１ｍ：厚み確認用

回転式距離測定器 1 台 12,800 12,800 256 0.02

スコップ 1 本 2,700 2,700 27 0.01

ゴム・レイキ 1 本 1,410 1,410 71 0.05

矢印板 1 枚 16,000 16,000 320 0.02

セーフティー・コーン 5 本 3,900 19,500 390 0.02

ラビット・アイ 5 個 12,000 60,000 600 0.01

スパナセット 1 セット 4,800 4,800 96 0.02 両口５本

モンキーレンチ 2 本 2,860 5,720 114 0.02 200㎜

ラチェットレンチ 2 本 5,100 10,200 204 0.02 21～26両口

ドライバー（±） 1 セット 1,500 1,500 45 0.03

ペンチ 1 本 1,480 1,480 30 0.02 200mm

プライヤー 1 本 3,340 3,340 67 0.02 200mm

合計 2,511

損耗率の目安・備考

サイズ 標準品：各社平均

12寸 38,880

14寸 63,000

18寸 79,680

22寸 97,800
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5.3 【機械等の損料表】 
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5.4 【「自由研削砥石の取り替え業務特別教育」に関係した問題】 

 

5.4.1  【問題】 

フラットソーイング工法で使用されるダイヤモンドブレードは「研削砥石」に該当するか。 

これを扱う者は「自由研削砥石の取り替え業務特別教育」を受ける義務があるか。 

5.4.2  【回答】 

ダイヤモンドブレードは「研削砥石」に該当しない。したがって、これを扱う者は「自由

研削砥石の取り替え業務特別教育」を受ける義務はない。 

5.4.3  【根拠】 

根拠として下記に安全衛生法便覧－Ⅰ（発行：労働安全調査会 平成 12 年版）の抜粋を

転載しておく（それぞれ①22ページ ②694ページ ③547ページ） 

 

① 労働安全衛生法                   ② 労働安全衛生規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ③ 基発 652号 
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